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本署「內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠
興建工程採購案」廉政平臺第2次聯繫會報紀錄 

 

壹、 會議時間：112 年 9 月 28 日 10 時 

貳、 會議地點：營建署 B1 第 3會議室 

參、 主持人：游總工程司源順             紀錄：鍾銘源        

肆、 出席人員：如簽到表 

伍、 主持人致詞及介紹與會貴賓： 

感謝各位參與本次會報，關於廉政風險，預防重於治

療，對機關而言，形象建立與維持不易，卻容易因為

發生某些事件或媒體渲染而受到傷害，希望工程人員

正面看待廉政平臺的發展，例如工程人員在工地現場

的經驗，可能遇過或聽過「賣茶葉」、「土方推銷」等

外力干預，如有問題請儘早反映，可以透過平臺協調

處理；此外，因為工地在軍方轄區，進入要申請良民

證頗為不便，例如臨時技術工如何出入施作，再請討

論是否有簡化或其他改善的方式。 

 

政風處處長蒞臨致詞： 

廉政平臺為法務部重要廉政政策，透過跨域整合產官

學界，甚至非營利組織，協助重大工程從前期規畫到

履約、驗收階段，進行橫向溝通聯繫，及早協助解決

問題或障礙，今天是第 2次聯繫會報，期許未來能持

續進行，發揮平臺效果，特別是這次邀請臺灣新北地

方檢察署檢察官進行法令專題講座，各位可以請檢察

官提供法律協助，最後，感謝各位參與，在此表達敬

意，祝會議順利成功。 
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陸、 報告事項： 

一、前(第 1)次會議主席裁示事項執行情形： 

    (一)現場進出安全管理機制： 

主席裁示： 

因目前進出軍方管制區，須遵守安全管理規定，惟

為考慮施工進出便利，以及工期如期進行，請北區

都市基礎工程分署再與軍方洽談是否有較為簡便方

式，必要時邀請空中勤務總隊協助，另未來如主要

徑工進順利，儘早依現場動線規劃，區隔不同出入

口，避免再從軍方管制入口進出。 

(二)工地觀摩學習安排： 

主席裁示： 

考量現場軍事安全維護，本工程未便列入廉政觀摩

學習地點，同意解除列管，未來請政風單位與北區

都市基礎工程分署協調安排適當地點，例如國家檔

案館新建工程，提升廉政人員工程知能。 

二、本工程執行情形及遭遇困難之擬議作法： 

目前困難係關於國防部空軍松山指揮部基於飛行場

面安全考量，要求 B棟建物退縮 30m，退縮後造成

施工腹地及材料堆置範圍不足問題，擬議作法經與

軍方協商，增加圍籬後方施工範圍，後續滾動檢討

施工腹地。 

主席裁示： 

變更設計送審文件請會辦建築工程大隊，列入分署

月會管考案件，請注意時程，避免延宕。 

 

柒、 專題講座及平臺工程問題交流 

臺灣新北地方檢察署檢察官 
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一、案例分享： 

公務員涉及貪污常見現象：人際往來複雜、出手

闊綽；異性關係複雜，婚外情；特殊嗜好或異常

消費，例如賭博、買豪華車、名牌包，與薪資水

準顯不相當；異常打探同事業務情形等。 

二、防貪提醒： 

公務上權責分明，避免 1個人主導整個案件；注

意公務上資料保密問題；同仁間互相提醒注意交

際情形、差勤狀況，避免涉及不合法的招待飲

宴、不正利益。 

三、宣導檢舉電話：廉政署 24 小時檢舉專線電話

0800-286-586 及調查局檢舉電話(02)2917-

7777，傳真(02)2918-8888。 

 

捌、 綜合座談 

一、內政部空中勤務總隊 

說明本工程之「臨時貴賓室」緣由：因場地非屬軍方

所有，係交通部民航局暫時提供軍方貴賓臨時使用之

空間，土地為有償撥用，建物為代拆代建，未來該貴

賓室空間如交通部欲收回使用，則由軍方自行覓適當

地點籌建貴賓室，故稱為「臨時貴賓室」。 

二、法務部廉政署 

(一)本工程 5月 7日開工迄今，8月 29 日整體施工品質計

畫核定，目前為拆除工程作業，因今天時間有限，建

議下次針對品管進度說明。 

(二)凡走過必留下痕跡，注意落實公務員廉政倫理規範，

遇有請託關說、受贈財物、宴飲應酬，如有察覺異常

報備登錄(例如吃飯聚餐現場，遇有不適合聚會的對象
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在場)。 

(三)本工程涉及國土管理署、國防部及空勤總隊等多個單

位，複雜度高，界面整合上之程序請注意完備，避免

便宜行事減省程序，引起不必要的聯想，另內控品管

資訊如無資安疑慮，為讓外界知悉，促進行政透明，

建議適度公開於網站專區。 

主持人回應 

工程事務程序問題可多與長官請教討論，避免個人擅

自不當的決定；另應避免不必要的場合應酬，衍生困

擾。 

三、行政院公共工程委員會 

關於門禁管理機制中之良民證要求，工程會契約版本

已刪除強制要求，改採適任性查核作法，例如可採教

育訓練或通訊設備管制等，可透過契約變更雙方協調

合意；另簡報中提到目前國防部基於飛安考量，要求 B

棟建物退縮 30m 之契約變更問題，如涉及要徑，且有

工期增加需求，建議一併納入檢討，避免產生履約爭

議；最後，鑑於近期工安事故新聞，提醒地下層開挖

及地上物高空作業，應注意檢核及落實安全防護措

施。 

四、內政部政風處 

政風處極重視採購廉政平臺，政風單位平時採購監辦角

色多為程序監辦，透過廉政平臺聯繫會報，可進一步

了解工程實務，討論執行情形，建議下次會議可針對

內控機制的運作狀況分享介紹，對於執行上之困難可

在平臺提出，以共同協助解決。 

玖、 臨時動議：無。  

壹拾、 散會：12 時 0 分。 


